



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9694 /19 修改版次： C
 工程編號： J836 工程名稱：日出康城7期(平台)
 工程項目： WW4 (N-RH) 廠用配件修改
 收件人： Maggie Lor, 生統 發件人： Joe Chan 日期： 23/1/2019

□要求提供 / □確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他： _____

內容： 請依附件修改資料，訂購 1.3m闊 x 30m長
 雀仔網 3卷。

請在 3/1/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅軍
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號： HK 0253 /19

發件人簽署： [Signature]
 項目經理簽署： [Signature]

廠用配件B.M.表

BM編號: EI/9694 B (2019.1.16)

工程號:	J-836	計算:	吳禕瑜	日期:	21/8/2018	送呈: 胡哥
地盤名稱:	日出康城	核對:	王禮秋	日期:	21/8/2018	副本:
項目類別:	WW4(N TO RH)	批准:		日期:		

A/C Code: 此BM依據 2018.8.08收施工圖計算

序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			13-013100-0500-00	四寸保護膠紙	白色	467	30	497	卷	已訂
2			13-013175-0500-00	三寸保護膠紙	白色	253	27	280	卷	已訂
3			13-013150-0500-00	三寸保護膠紙	白色	451	49	500	卷	已訂
4			13-013125-0500-00	一寸保護膠紙	白色	869	86	955	卷	已訂
5				M5x9平頭機絲	S.S:#316 A4-70	8100	405	8505	粒	已訂
6	B 新增			M5x12圓頭機絲	S.S:#316 A4-70	3980	420	4400	粒	修雀仔網及鋁角在百葉框上
7				#9*1平頭鋼牙	S.S:#316 A4-70	7560	380	7940	粒	已訂
8				M5x10鋁種釘		1347	203	1550	粒	已訂
9				M5x10平頭機絲	S.S:#316 A4-70	4016	400	4416	粒	已訂
10				可調車軸		24	2	28	套	
11				回轉軸掛牌		24	2	28	套	
12				地彈簧	本舖鋼#316	24	2	28	套	
13				"YALP"地鎖	本舖鋼#316	24	2	28	套	
14				拉手		24	2	28	對	
15				通道門毛条		99	15	114	米	已訂
16				EPDM 硬度85±5	黑色	304	16	320	支	已訂
17				EPDM 硬度85±5	黑色	28	6	34	支	已訂
18				EPDM 硬度85±5	黑色	486	10	496	支	已訂
19				D.C.983結構膠	黑色	3	0	3	組	已訂
20				靜電膠紙	透明	10	2	12	卷	已訂
21				皺紋膠紙	灰黃色	136	14	150	卷	已訂
22				隔熱棉	灰黃色	492	50	542	塊	已訂
23				隔熱棉棉叉	白鋁色	7080	89	7169	支	已訂
24				雙面貼8(W)X8(H)	黑色	2212	120	2332	米	已訂
25				2"錫紙	銀色	4780	180	4960	米	已訂
26	C	修改組呎寸		1.3m闊X30m長	不鏽鋼	3	0	3	卷	1.3m闊X30m長