



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：**EI / 0146 / 19** 修改版次：
 工程編號 ：**J - 837** 工程名稱 ：**觀塘裕民坊**
 工程項目 ：**鋁窗、百葉及 FD 門之出貨安排**
 收件人 ：**生統** 發件人 ：**Bessie Lau** 日期：**22/01/2019**

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

為配合地盤現場之進度，煩請務必幫忙安排以下 EI 於指定日期前到貨：

1. 佛沙轉後裝窗 - EI9926A 於 25/1/2019 到貨
2. 佛沙轉後裝窗 - EI9926B 於 28/1/2019 到貨
3. 佛沙轉後裝百葉 - EI0058 於 30/1/2019 前出貨至 11 樓
4. 後裝 ACCESS PANEL - EI0051 於 30/1/2019 前出貨至 11 樓
5. 後裝 FD 門 - EI0072A 於 25/1/2019 到貨(包括 7/F 及 9/F 的 FD 門以及重做的 8 樓 T1W-F-2 合共 11 幅)

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

Handwritten: H60234/19
Handwritten signature: Bessie Lau