



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0569 / 19 修改版次：A B
 工程編號：J - 837 工程名稱：觀塘裕民坊
 工程項目：特式層佛沙窗
 收件人：生統 / 王良 發件人：Bessie Lau 日期：24/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

6月20日在微信群組已通知王良兄 T2W/55G-BR3、T3W/52H-BR2 及 T3W/52D-LIV 此三幅窗因則師要修改而須暫停安裝，此3個窗號須改成後裝窗，煩請在已送中威的鋁窗上備註以上佛沙窗及試模窗合共6幅不要安裝，謝謝！

如 T2W/55G-BR3 已裝試模窗，煩請提供中威裝試模窗的日期，以便查證中威是否在大判指示暫停裝窗前已裝試模窗。

*按則師6月13日之COMMENT, T2W/55G-BR3 及 T3W/52H-BR2 洞口尺寸要修改, 另 T3W/52D-LIV 要改成 TOP HUNG 窗

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：- _____

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

He 1446/19

發件人簽署：

項目經理簽署：