



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1822 / 20

修改版次：-

按5月詢問老闆，  
只訂1板數量

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 趙門室內企碰企用香檳金色膠

收件人：Maggie / 林哥

發件人：Eric Liu

日期：19/05/2020

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.
- ( ) 正式鋁料 B.M.
- ( ) 配件 B.M.
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_
- ( ) 加工拆圖，然後生產
- ( ) 技術上資料 / 指示
- ( ) 樣辦或貨品說明書
- ( ) 尺寸表
- ( ) 報價
- ( ) 分判合約

內容：

請按 BM 訂購香檳金色膠送地盤

按業主要求，趙門室內企碰企位置需用香檳金色膠，業主已確定膠顏色樣板

地盤回覆實際用量為 1 層 4 支，連後備數 364 支，此膠需訂最低訂量 1 板(1728 支)

謝謝！

請地盤留意用膠量，訂貨期需要3個月。

請在 2020 / 08 / 20 前完成上列要求。

另加訂1板半用作現場漏水執修用

附： 1 頁 BM，3 頁

以上項目為：

- 原合約工程包
- 原合約工程加 / 減賬
- 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件
- ( ) 技術部  連附件 永林
- ( ) 生產部  連附件
- ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) 生產統籌部  連附件 梅
- ( ) 質檢部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 報關組  連附件
- ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：


- ( ) 行政部  連附件
- ( ) 會計部  連附件
- ( ) 統籌部  連附件 林哥
- ( ) 工程部地盤科文  連附件 楊榮輝
- ( ) 採購部  連附件
- ( ) QS 部  連附件
- ( ) 維修部  連附件
- ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

 美特鋁質有限公司		工程號: J-837	計算:		日期:		送呈:			
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:		日期:		副本:			
地盤用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:					
BM編號:837-CW-M01-S-HP03E		A/C Code					此BM依據 EI/9536E資料計算BM			
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1		香檳金色膠		D.C.791防水膠	Bronze0577	2592		2592	支	趟門室內企碰企見光位置用
地盤回覆實際用量1層4支，連後備數864支，加1板數量供現場執漏水位置用										
香檳金色最低訂量為1板貨，共1728支										



美特鋁質有限公司  
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

編號 : MC/39169/837

2019 年 11 月 07 日

華營建築有限公司  
香港九龍觀塘道 388 號  
創紀之城 1 期 2 座(渣打中心)32 樓

電郵及郵遞

收件人: Mr. Frankie S. W. Cheung

項目: 觀塘裕民坊 N.K.I.L. 6514 地盤  
有關室內趟門企碰企位置香檳金色膠

您好!

按二零一九年十一月六日地盤會議，有關室內趟門企料碰企料位置需要使用新調較的香檳金色膠(見相片 1)，業主已確認按色號 Bronze0577 (見相片 2)。因訂貨需時，第一批大貨需要三個月貨期才可到地盤。請發出 S.I. 給予確定。敬希垂注。如有問題可直接聯絡本司。

此謝


美特鋁質有限公司

繆靄超  
董事總經理

附件：共二頁

抄送： 信和 - 林耀雄先生  
Wong Tung - Ms. Kennis Chan

FM/MT/JL/AY/EL/BL/yl



相片1

趟門

室內趟門金料石並金料位置

차량 2

BRONZE 0577

BASE : 791

PART : 2.5

2019.10.24

(주)성원피앤에스  
SEONG WON P&S CO., LTD

