



工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號：EI/ 2660 /20 修改版次： B  
 工程編號： J851 工程名稱： 青衣明翹滙  
 工程項目： 露台欄河 (GB欄河) 橫在料組裝 (18-33/F) 修改  
 收件人： 生統 發件人： Joe Chan 日期： 5/11/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他： _____ |                                     |                               |

內容：

修改圖紙 X85794-03，共 1 頁。  
 新增開避位。

請在 30/11/2020 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1 + 3 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件 梅軍  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號： HK 2557/20

發件人簽署：

項目經理簽署：



圖則登記表  
DRAWING REGISTER

工程名稱 Project Title:		玻璃欄河		接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)															
		18/F-33/F		年	20	20	20												
工程編號 Project No:		J851		月	11	11	11												
				日	3	5	7												
圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title	修訂編號 Revision No.																	
GB-01G	組裝圖	1	-	/	/														
GB-01W	組裝圖	2	-	/	/														
GB-03G	組裝圖	3	-	/	/														
GB-03W	組裝圖	4	-	/	/														
GB-03aG	組裝圖	5	-	/	/														
GB-03aW	組裝圖	6	-	/	/														
GB-05G	組裝圖	7	-	/	/														
GB-07G	組裝圖	8	-	/	/														
GB07W	組裝圖	9	-	/	/														
GB-09W	組裝圖	10	-	/	/														
GB-11W	組裝圖	11	-	/	/														
GB-12W	組裝圖	12	-	/	/														
GB-14G	組裝圖	13	-	/	/														
GB-14W	組裝圖	14	-	/	/														
GB-14aG	組裝圖	15	-	/	/														
GB-14aW	組裝圖	16	-	/	/														
GB-15G	組裝圖	17	-	/	/														
GB-15W	組裝圖	18	-	/	/														
GB-16G	組裝圖	19	-	/	/														
GB-17G	組裝圖	20	-	/	/														
GB-17W	組裝圖	21	-	/	/														
GB-18W	組裝圖	22	-	/	/														
GB-19W	組裝圖	23	-	/	/														
GB-20G	組裝圖	24	-	/	/														
GB-02G	組裝圖 (鋁料散出)	25	-	/	/														
GB-02W	組裝圖 (鋁料散出)	26	-	/	/														
GB-04G	組裝圖 (鋁料散出)	27	-	/	/														
GB-04W	組裝圖 (鋁料散出)	28	-	/	/														
GB-06G	組裝圖 (鋁料散出)	29	-	/	/														
GB-06W	組裝圖 (鋁料散出)	30	-	/	/														

圖則登記表 DRAWING REGISTER		接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)									
工程名稱 Project Title:	玻璃欄河	年	20	20	20						
	18/F-33/F	月	11	11	11						
工程編號 Project No:	J851	日	3	5	7						
圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title	修訂編號 Revision No.									
GB-08G	組裝圖 (鋁料散出)	31	-	/	/						
GB-10W	組裝圖 (鋁料散出)	32	-	/	/						
GB-13W	組裝圖 (鋁料散出)	33	-	/	/						
GB-21G	組裝圖 (鋁料散出)	34	-	/	/						
X85800-01L	頂橫料加工圖	35	-	/	/						
X85800-01R	頂橫料加工圖	36	-	/	/						
X85800-02	頂橫料加工圖	37	-	/	/						
X85800-03	頂橫料加工圖	38	-	/	/						
X85800-04	頂橫料加工圖	39	-	/	/						
X85800-05	頂橫料加工圖	40	-	/	/						
X85795-01L	底橫料加工圖	41	-	/	/						
X85794-01R	底橫料加工圖	42	-	/	/						
X85794-02	底橫料加工圖	43	-	A	/						
X85794-03	底橫料加工圖	44	-	/	B						
X85792-01	玻璃線骨加工圖	45	-	/	/						
X85793-01	玻璃線加工圖	46	-	/	/						
/	T1 位置圖	47	-	/	/						
/	T1 位置圖	48	-	/	/						
/	T1A 位置圖	49	-	/	/						
/	T1A 位置圖	50	-	/	/						
/	T2 位置圖	51	-	/	/						
/	T2 位置圖	52	-	/	/						
/	T2A 位置圖	53	-	/	/						
/	T2A 位置圖	54	-	/	/						

