

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3076 / 21

修改版次：E

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：吊趟 鋁料 門玉 (T1-T3) (5/F) (39 隻) (POMUTE 板噴色)

收件人：生統

發件人：Erik Kong

日期：08/04/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

E 版: T3 座 1/(W3/T3A) 闊 1257 及早前沙機位的 1&2/(W6/T3B) 乘先不出地盤，待通知再出，
另外 T1 & T2 5 樓吊趟先不用生產，如已生產先不出貨，待地盤通知落貨，預 5 月中下旬 謝謝

D 版: 附上 DT-LB50 圖紙，因來不及噴塗，不用此鋁板，請使用雙面貼代替。

C 版: POMUTE 版請即時安排噴塗，顏色 UCT201498XL-3，不待簽批板

B 版: 因 W6/T3B 及 W6/T1B 是沙基位，吊趟可先生產但請不要出貨，待地盤通知

請在 2021.04.12 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
() 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 () 小羅 & 清 連附件
() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：


- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 林哥 () 工程部地盤科文 連附件 祥哥
() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0723 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：