



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3267 / 21 修改版次：F
 工程編號 ：J - 852 工程名稱 ：亞皆老街中電
 工程項目 ：Plenum box 大貨 (T1-T3)(1-23/F)
 收件人 ：生統 發件人 ：Ant Yeung 日期：27/05/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

廠做

F 版:已出貨的 T3 偏林箱須送回廠做鉻化工序+ 底部需界去 20mm (請參考 D 版指示). 地盤請安排運送 T3 偏林箱回廠.

E 版: 按顧問合約要求, 不能以 MILL 料作完成面, 所有偏林箱需改用鉻化板生產.

T1, T2 未出貨, 請廠生產時改用鉻化板, T3 已出貨在香港處理.

D 版: 按現場需要, 偏林箱底部需界去 20mm, 未出貨的在廠改.

C 版: 請優先出貨 T3:6/F 的偏林箱, 共 8 隻. (T3A/W4/W5/W9/W10, T3B/W4/W5/W8, T3C/W6).

B 版: 已修改 T1C/W9 加工圖.

A 版: 請優先生產一隻 T3C/W6 送地盤用. 24/4/2021 一定到地盤.

請按加工圖生產 PLENUM BOX 送地盤安裝用 (421 件).

按最新 6th 圖紙拆圖.

已扣除 T3, 5/F 數量.

生產及出貨次序: (1) T3: 2-23/F, (2) T1, T2 : 2-11/F, (3) T1, T2 : 12-23/F, (4) T1, 2, 3 : 1/F
 24/4/2021 出 T3 用.

請在 2021/06/03 前完成上列事項

附：1 頁

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因 :-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 技術部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 梅 | <input checked="" type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input type="checkbox"/> 質檢部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 楊榮輝 <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 祥哥 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

發件人簽署： Y

HK 1177 / 21

項目經理簽署：

J852-EI2809偏林箱派窗表

序號	型號	M01										M02										合計
		1F	2F	3F	5F	6F	7F	8F	9F	10F	11F	12F	15F	16F	17F	18F	19F	20F	21F	22F	23F	
1	T1A W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
2	T1A W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
3	T1C W6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
4	T1B W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
5	T1B W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
6	T1B W8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
7	T1C W9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
8	T1A 22W14																			1	1	
9	T1C 22W6																			1	1	
10	T1A 22W6																			1	1	
11	T1A 22W8																			1	1	
12	T1A 22W9b																			1	1	
13	T1A 23W14																				1	
14	T1C 23W6																				1	
15	T1A 23W6																				1	
16	T1A 23W8																				1	
17	T1A 23W7a																				1	
18	T2C W6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
19	T2A W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
20	T2A W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
21	T2B W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
22	T2B W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
23	T2A W8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
24	T2B W8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
25	T2C 22W6																			1	1	
26	T2A 22W4																			1	1	
27	T2A 22W5																			1	1	
28	T2B 22W5																			1	1	
29	T2B 22W4																			1	1	
30	T2A 22W7																			1	1	
31	T2B 22W7																			1	1	
32	T2A 23W8																				1	
33	T2A 23W5																				1	
34	T2A 23W14																				1	
35	T2A 23W13																				1	
36	T2A 23W3																				1	
37	T2C 23W6																			1	1	
38	T3A W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
39	T3A W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
40	T3C W6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
41	T3B W5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
42	T3B W4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
43	T3A W10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
44	T3B W8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			18	
45	T3A W9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			17	
46	T3A W9(21F)																			1	1	
47	T3A 22W14																				1	
48	T3C 22W6																				1	
49	T3A 22W6																				1	
50	T3A 22W8																				1	
51	T3A 22W9b																				1	
52	T3A 23W14																				1	
53	T3C 23W6																				1	
54	T3A 23W6																				1	
55	T3A 23W8																				1	
56	T3A 23W7a																				1	
																					總計: 429	

減 T315 (7-8件)
= 421

送回廠做鍍化 + 廠需割去偏林箱底部 20 mm