工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4135 / 21 修改版次：A

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：預製窗 - 大貨鋁窗送貨計劃

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：17/12/2021

□要求提供 / □確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

黃色的為第一批，分兩次送。A 第一次：T5 及 T6 的 2/F~5/F 會安排 1 月 7 日送齊到鴻輝廠。第二次：T1~T3 的 2/F~5/F 及 T7~T8 的 5/F~7/F 會在 1 月 10 日送齊到鴻輝廠。B 第二批：T1 座~T6 座的 6/F~8/F 及 T7、T8 座的 8/F~10/F 要按期在 1 月 20 日交齊鴻輝廠  
其餘批次出貨：按附頁計劃。請在 7/1/2022 & 10/1/2022 & 20/1/2022 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

- |                                 |                                      |                                |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 原合約工程包 | <input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 | <input type="checkbox"/> 新工程報價 |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|

原因：-

分發東莞各部門：

- |   |   |   |   |                              |                              |                                   |                              |
|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監         | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 技術部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 生產部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部    | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部            | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |                              |                              |                                   |                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 | <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部              | <input type="checkbox"/> 連附件            | <input type="checkbox"/> 報關組 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |

分發香港各部門：

- |                              |                              |                               |                              |                              |                              |                                   |                              |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 行政部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部  | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文  | <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 | <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ | <input type="checkbox"/> 連附件 |


傳遞編號：

HK 2310 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

12:20



黃色的為第一批，分兩次送  
A 第一次：T5及T6~2/F~5/F/會  
安排1月7日送齊到鴻輝廠  
第二次：T1~T3的2/F~5/F及  
T7~T8的5/F~7/F會在1月10日送  
齊到鴻輝廠  
B 第二批：T1座~T6座的  
6/F~8/F及T7、T8座的8/F~10/F  
要按期在1月20日交齊鴻輝廠




T1		T2		T3		T5		T6		T7		T8	
樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期	樓層	計劃送貨日期
2/F		2/F		2/F		2/F		2/F		5/F		5/F	
3/F	29/12/2021	3/F	29/12/2021	3/F	29/12/2021	3/F	29/12/2021	3/F	29/12/2021	6/F	29/12/2021	6/F	29/12/2021
4/F		4/F		4/F		4/F		4/F		7/F		7/F	
5/F		5/F		5/F		5/F		5/F		8/F		8/F	
6/F		6/F		6/F		6/F		6/F		9/F		9/F	
7/F	20/01/2022	7/F	20/01/2022	7/F	20/01/2022	7/F	20/01/2022	7/F	20/01/2022	10/F	20/01/2022	10/F	20/01/2022
8/F		8/F		8/F		8/F		8/F		11/F		11/F	
9/F		9/F		9/F		9/F		9/F		12/F		12/F	
10/F	03/03/2022	10/F	03/03/2022	10/F	03/03/2022	10/F	03/03/2022	10/F	03/03/2022	15/F	03/03/2022	15/F	03/03/2022
11/F		11/F		11/F		11/F		11/F		16/F		16/F	
12/F		12/F		12/F		12/F		12/F		17/F		17/F	
15/F	24/03/2022	15/F	24/03/2022	15/F	24/03/2022	15/F	24/03/2022	15/F	24/03/2022	18/F	24/03/2022	18/F	24/03/2022
16/F		16/F		16/F		16/F		16/F		19/F		19/F	
17/F		17/F		17/F		17/F		17/F		20/F		20/F	
18/F	14/04/2022	18/F	14/04/2022	18/F	14/04/2022	18/F	14/04/2022	18/F	14/04/2022	21/F	14/04/2022	21/F	14/04/2022
19/F		19/F		19/F		19/F		19/F		22/F		22/F	
20/F		20/F		20/F		20/F		20/F		23/F		23/F	
21/F	06/05/2022	21/F	06/05/2022	21/F	06/05/2022	21/F	06/05/2022	21/F	06/05/2022	25/F	06/05/2022	25/F	06/05/2022
22/F		22/F		22/F		22/F		22/F		26/F		26/F	
23/F		23/F		23/F		23/F		23/F		27/F		27/F	
25/F	27/05/2022	25/F	27/05/2022	25/F	27/05/2022	25/F	27/05/2022	25/F	27/05/2022	28/F	27/05/2022	28/F	27/05/2022
26/F		26/F		26/F		26/F		26/F		29/F		29/F	
27/F		27/F		27/F		27/F		27/F		30/F		30/F	
28/F	17/06/2022	28/F	17/06/2022	28/F	17/06/2022	28/F	17/06/2022	28/F	17/06/2022	31/F	17/06/2022	31/F	17/06/2022
29/F		29/F		29/F		29/F		29/F					
30/F		30/F		30/F		30/F		30/F					
31/F	08/07/2022	31/F	08/07/2022	31/F	08/07/2022	31/F	08/07/2022	31/F	08/07/2022				
32/F		32/F		32/F		32/F		32/F					
33/F		33/F		33/F		33/F		33/F					

備註:

1. 此表为啟德6552鋁窗送貨計劃,
2. 視乎地盤實際進度, 将会更新此計劃的送貨時間。

簽署:

  
生產部

06/12/2021