



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 5245 / 23

修改版次：H

工程編號：J - 858

工程名稱：將軍澳日出康城 11

工程項目：Glass Cladding 玻璃牆 鋁料加工圖

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：10/03/2023

要求提供 / 確認 事項：

內容：

9至21/2

H: 附上玻璃牆新版本修改單及新開料單 (共 5 份)，請安排生產。

G: 做樣板層發現問題，修改加工圖。

G: (EI 5820) 修改飾線做法，加工方法跟幕牆。

F: 附上開料單，請安排生產。

E: 修改 X86290-03L 一張

D: 按拆圖複核，修改 J858-GC-53(REV.A), J858-X86290-04R(REV.A)。

C: 按拆圖複核，附開料單 2 張。

B 版：修改 X86301-GC02 一張

請在 2023.03.19 前完成上列要求。

附：頁

原合約工程包

原合約工程加 / 減賬

新工程報價

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (✓) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件 (✓) 小羅&清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤 連附件 積哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 ___ 連附件

傳遞編號：

HK 434 / 23

發件人簽署：

項目經理簽署：

20230303 玻璃墙第二批(T2-9F~17F)-A 版

J-858 玻璃墙型材加工明细表(第二批)(T2-9F~17F)-A 版_20230309.xls

J-858 玻璃墙辅材明细表(第二批)(T2-9F~17F)-A 版_20230309.xls

20230303 玻璃墙第三批(T3-9F~17F)-A 版

J-858 玻璃墙型材加工明细表(第三批)(T3-9F~17F)-A 版_20230309.xls

J-858 玻璃墙辅材明细表(第三批)(T3-9F~17F)-A 版_20230309.xls

20230309 玻璃墙第四批(T2-18F~21F)

J-858 玻璃墙辅材明细表(第四批)(T2-18F~21F)_20230309.xls

J-858 玻璃墙型材加工明细表(第四批)(T2-18F~21F)_20230309.xls

J-858 玻璃墙工序明细表(第四批)(T2-18F~21F)_20230309.xls

J-858 玻璃墙 T2-18F~21F 型材开料单_20230309.pdf

20230309 玻璃墙第五批(T3-18F~21F)

J-858 玻璃墙辅材明细表(第五批)(T3-18F~21F)_20230309.xls

J-858 玻璃墙型材加工明细表(第五批)(T3-18F~21F)_20230309.xls

J-858 玻璃墙工序明细表(第五批)(T3-18F~21F)_20230309.xls

J-858 玻璃墙 T3-18F~21F 型材开料单_20230303.pdf

20230309 玻璃墙第六批(T1-18F~21F)

J-858 玻璃墙辅材明细表(第六批)(T1-18F~21F)_20230309.xls

J-858 玻璃墙型材加工明细表(第六批)(T1-18F~21F)_20230309.xls

J-858 玻璃墙工序明细表(第六批)(T1-18F~21F)_20230309.xls

J-858 玻璃墙 T1-18F~21F 型材开料单_20230309.pdf