美特鋁質有限公司
MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 6824 B	**修改版本:**	B
	HK- 2699		
工程編號:	J 856	**工程名稱:**	天榮站
收件人:	生統	**發件人:**	Iris
工程項目:	T1-T3頂樓百頁鋁料BM (修改B)	**日期:**	22/11/2023

☑ 原合約工程包	☐ 原合約工程加 / 減賬 QT-	☐ 新工程報價 QT-

信件批核號碼/圖紙參考編號:	**批核模具圖紙編號:**
客戶指示附件:	**管理內部批簽署:**

☐ 初步鋁料 B.M.	☐ 加工拆圖，然後生產	☐ 尺寸表
☐ 正式鋁料 B.M.	☐ 技術上資料／指示	☐ 報價
☐ 配件 B.M.	☐ 樣辦或貨品說明書	☐ 分判合約
☐ 其他:		

內容:

T1-T3頂樓百頁鋁料BM(修改B)

因應工程需要,現決定此批百葉型材的表面噴塗交由紫東負責.日後若有同類顏色的百葉需要補購,堅美只需提供"鉻化"型材便可

完成上列要求日期: 29/11/2023

國內

☐ 生產技術總監	☐ 連附件	☑ 技術部	☐ 連附件	☐ 生產部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☑ 生產統籌部	☐ 連附件	☐ 報關組	☐ 連附件
☐ 質檢部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 機械設計部	☐ 連附件
☐ 香港辦	☐ 連附件	☐ 其他:			

香港

☐ 行政部	☐ 連附件	☐ 會計部	☐ 連附件	☐ 統籌部	☐ 連附件	☐ 工程部	☐ 連附件
☐ 採購部	☐ 連附件	☐ QS部	☐ 連附件	☑ 地盤管理	☐ 連附件	☐ 維修部	☐ 連附件

*發件人簽署： Iris	*組別成員批核簽署： flp
傳遞編號：	項目經理簽署：