



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0524 / 19 修改版次：
 工程編號 : J835 工程名稱 : TKO66D2 A&A Works
 工程項目 : 租借地盤用設置(通架 & 升降台)
 收件人 : Maggie 發件人 : Timmy 日期 : 03/05/2019

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 玻璃 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他 : _____ | | |

內容 :

- 1) 8 米曲臂升降台: 1 台
 2) 4 米高 0.75x1.8M 窄通架: 1 台

煩請安排 5 月 9 日送到地盤, 預需用 2 個月

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件 :

1+ 頁

以上項目為:

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因 :- _____

分發東莞各部門 :

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門 :

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (X) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK - (FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.