



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0934/19

修改版次：A

工程編號：J835

工程名稱：TKO66D2 (水浸事件)

工程項目：租借地盤用設置(通架 & 升降台)

收件人：Maggie

發件人：Timmy

日期：09/08/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 玻璃 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

A-版更改 1) 4.5m 剪式垂直升降台: 2 台

A-版更改 2) 6.8m 剪式垂直升降台: 1 台

3) 5 米高 0.75x1.8M 窄通架: 3 台

煩請安排 8 月 12 日前送到地盤

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+ 頁

以上項目為：

原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：- _____

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (X) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：HK -

(FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.