



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0961 / 19

修改版次：

工程編號：J839

工程名稱：TKO66D2 (水浸事件)

工程項目：租借地盤用設置(升降台)

收件人：Maggie

發件人：Timmy

日期：15/08/2019

要求提供 /  確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 玻璃 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- (X) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

1) 4.5m 剪式垂直升降台: 3 台 (跟 EI0934 同款), 暫約用 2 個月

煩請安排 8 月 19 日送到地盤

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1+ 頁

以上項目為：

原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：- \_\_\_\_\_

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件
- (X) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：HK -

(FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.