



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號: EI 6650. / 17. 修改版次:
 工程編號: J835. 工程名稱: TK066 D2 平台.
 工程項目: 製作拉爆螺絲樣板 - 幕牆、玻璃牆、鋁桁架、鋁板環身.
 收件人: 偉哥、村哥. 發件人: Jason 日期: 10.1.2017.

要求提供 / 確認 事項:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 其他: _____ | | |

內容: 製作拉爆螺絲樣板:

- | | |
|---------------|----------|
| ① HST-R M10. | } 各 1 粒. |
| ② HST-R M8. | |
| ③ HST-R M12. | |
| ④ HST3-R M16. | |

請在 12.1.2017. 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件:

1 + 1 頁

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因:- _____

分發東莞各部門:

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門:

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 詹、林哥 連附件

傳遞編號:

發件人簽署:

項目經理簽署:

