



Handwritten signature: 林以比

工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號: EI 6756/17 修改版次:

工程編號: J835

工程名稱: 將軍澳 66D 平台

工程項目: 鋁飾板

— 確認地盤用鋁摺件加工圖紙

收件人: 生統

發件人: Eddie

日期: 2017-2-10

□ 要求提供 / □ 確認 事項:

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input checked="" type="checkbox"/> (x) 其他: _____ | | |

內容:

請接附圖加工圖紙加工, 總接料完成。

加工骨 27 份 = 6755/17

請在 2017-3-3 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件:

1+ 61 B

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因: -

分發東莞各部門:

- 生產技術總監 連附件
 技術部 連附件
 生產部 連附件
 機械設計部 連附件
 採購部 連附件
 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件
 會計部 連附件
 報關組 連附件
 其他 _____ 連附件

分發香港各部門:

- 行政部 連附件
 會計部 連附件
 統籌部 連附件
 工程部地盤科文 連附件 林以比 有哥
 採購部 連附件
 QS 部 連附件
 維修部 連附件
 其他 _____ 連附件

傳遞編號:

HK0337

FTP)

發件人簽署:

Handwritten signature: Eddie

項目經理簽署: