



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 0121 /19 修改版次：B
 工程編號 ：J-836 工程名稱 ：日出康城 7 期 (平台)
 工程項目 ：GC1@IR 九字框玻璃
 收件人 ：生統 發件人 ：大明 日期：09/05/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

修改雙面貼方向。
煩請按附件大樣生產玻璃後 送地盤 安裝。
(D.C 983 結構膠闊不少於 22mm)

請在 15/5/19 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：附 B.M 表，圖紙 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 帶梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1075

(FTP)

發件人簽署：

項目經理簽署：

