



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1367 / 19 修改版次：(A)  
 工程編號：J-836 工程名稱：日出康城7期 平台  
 工程項目：Window Wall 通道門室內擋水鋁角  
 收件人：生統 發件人：大明

日期：07/11/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

煩請按圖紙生產鋁角後送地盤安裝

修改 3mm 膠皮轉

(2mm 厚膠皮  
用防水膠皮製成)

請在 31/12/2019 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：BM 表 0 頁, 圖紙 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 0032

發件人簽署：(Signature)

項目經理簽署：(Signature)

(FTP)

25x25x3mm 厚鋁角 加 ~~3mm~~ 厚膠皮  
 長度：2400mm      2mm 厚膠皮  
 顏色：UCT28767XL-3 (深灰) (用防水膠皮)  
 數量：106支      別式

