



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 8753 117 修改版次：
 工程編號：J036 工程名稱：日出康城 7 期
 工程項目：玻璃樣辦箱
 收件人：偉為 發件人：李耀輝 日期：2017/12/1

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

煩請安排製作玻璃樣辦箱：

① 1.5 + 2.28 PVB + 15 + 2.28 PVB + 15	} 各做 3 個箱， 合共 18 個。
② 15 + 12A + 15	
③ 12 + 12A + 12 (三角條紋)	
④ 15 + 12A + 12 (三角條紋)	
⑤ 12 + 1.52 PVB + 15 (8mm 直徑圓點)	
⑥ 12 + 1.52 PVB + 15 (9.5mm 直徑圓點)	

請在 2017/12/6 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

18 件玻璃樣辦 (在 1/F)

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：