

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 9877 /18 修改版次：
 工程編號：J836 工程名稱：日出康城 7期平台
 工程項目：WW1, WW2, WW3, skylight 用頂位隔音棉。
 收件人：林哥 發件人：李耀麟 日期：2018/10/26

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

收發 B.M 訂購 隔音棉 (Armacell) 送地盤，用紙包裝頂位鋁頭鋁板內。

請在 2018/12/28 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

1頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 林哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

	美特鋁質有限公司		工程號: J-836		計算:		日期:		送呈:		胡哥	
	MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 日出康城7期平台		核對:		日期:		副本:			
地盤用配件B.M.表			項目類別: WW1, WW2, WW3, Skylight		批准:		日期:					
BM編號:			A/C Code:									
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注		
1				Armace11隔音棉		120	10	130	平方米	安裝於鵝頭位鋁板內		
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												