



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0083 / 19

修改版次：G

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 趟門及 FD 門大貨配件(廠用)

收件人：Maggie / 生統 / 楊榮輝 發件人：Eric Liu

日期：14/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按配件 B.M.訂購幕牆趟門及 FD 門用配件(廠用)

G 版: 1) 應湛哥指示，趟門鎖盒及鎖扣需要修改(MG-002B, MG-004C)，

請按附件資料，安排再開模

謝謝！

請在 2019/ 07 / 02 前完成上列要求。

附：1 頁圖

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 *王禮秋* () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *楊*
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- () 王禮秋 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1387/19

發件人簽署：

項目經理簽署：

14 JUN 2019

MG-002B

MG-004C

4xR1.0

MG-004C

MG-002B

回覆東城

來樣板3D打印
MG-002B, & 004C

除上述2個圖
位半徑不足外,

樣板OK.

Midi Aluminium Ltd.
2019.06.14



P044410

EI00836

R圓位
半徑不足
以至MG-002B
下降受限!

2xR1.5

