



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0233 / 19

修改版次：E

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Plenum Box 大圖 修改

收件人：Maggie

發件人：Bessie Lau

日期：12/03/2019

□要求提供 / □確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

因冷氣仔提供的箱尺寸有問題以致無法生產，現確定圖號 PB2118 箱號 T1P/B-K 圈起的資料(即是 A 的數值)要修改。(此修改沒有額外費用)

已於 3 月 8 日把修改資料微信給鴻鵠吳先生。

此 EI 已電郵給鴻鵠吳先生。

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

