



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0471 / 19

修改版次：D

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 背板(T1-T5)(大貨)

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：11/06/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產 Glass cladding 背板(大貨)送廠組裝用

D 版: 因已全部訂購 3mm 鋁板原材料，此 EI 繼續使用 3mm 厚鋁板做，取消 EI0471C 版本
請留意: 1) 隔熱棉要 25mm 厚

2) 要按 MO 生產，共 5 個 MO

謝謝！

請在 2019/ 06 / 29 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
() 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
() 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
() 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1362/19

發件人簽署：

項目經理簽署：