

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 0826 / 19

修改版次：-

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：Glass Cladding 唧膠顏色位置

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：16/07/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請留意 Glass Cladding 唧膠顏色位置

永林：請按此顏色位置，覆核兩款顏色膠數量 B.M

謝謝！

請在 2019 / 07 / 20 前完成上列要求。

附：3 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 炳哥 / 民 / 豪
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1621 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

2.19.27.11

埋磁磁磁
+合月

79. BM

源



丁837


明、窗

埋磁磁磁

+合月


合合合

框



↑ +合月

埋磁磁磁



SECTION C-C

SECTION A-A

SECTION B-B

OUTSIDE

1
6001
TYPICAL TRANSOM DETAIL
GLASS CLADDING

2
6001
TYPICAL TRANSOM DETAIL
GLASS CLADDING

LEGEND:
TRANSOM AS FOLLOWS

- 50x37x5mm THK. G.M.S. CHANNEL (S1)
(CUT FROM 100x50x5mm THK. G.M.S. R.H.S.)
(FOR LOAD WIDTH ≤ 1131.)
- 50x37x8mm THK. G.M.S. CHANNEL (S2)
(CUT FROM 100x50x8mm THK. G.M.S. R.H.S.)
(FOR LOAD WIDTH > 1131 ≤ 1370.)

灰
凹胶