



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/1633 修改版次：D
 工程編號：J837 平台 工程名稱：觀塘 裕民坊
 工程項目：鋁摺件加工圖(天窗 SKYLIGHT)
 收件人：生統 發件人：Leung Hin Wai 日期：

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容： 附頁的鋁板要暫停加工

請在 _____ 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 炳哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK0756

發件人簽署：

項目經理簽署：

70: 年. E2 1033 以下鋁板暫停加工. 待覆尺. 5/5/2020

- | | | | |
|----------|----------|----------|----------|
| ① LB 225 | ⑪ LB 240 | ⑳ LB 205 | ㉔ LB 223 |
| ② LB 226 | ⑫ LB 242 | ㉑ LB 208 | ㉕ LB 224 |
| ③ LB 227 | ⑬ LB 243 | ㉒ LB 209 | ㉖ LB 073 |
| ④ LB 229 | ⑭ LB 244 | ㉓ LB 210 | ㉗ LB 074 |
| ⑤ LB 231 | ⑮ LB 245 | ㉔ LB 216 | ㉘ LB 075 |
| ⑥ LB 232 | ⑯ LB 246 | ㉕ LB 217 | ㉙ LB 076 |
| ⑦ LB 233 | ⑰ LB 247 | ㉖ LB 219 | ㉚ LB 077 |
| ⑧ LB 235 | ⑱ LB 202 | ㉗ LB 220 | ㉛ LB 078 |
| ⑨ LB 236 | ㉀ LB 203 | ㉘ LB 221 | ㉜ LB 082 |
| ⑩ LB 239 | ㉁ LB 204 | ㉙ LB 222 | ㉝ LB 083 |
| | | | ㉞ LB 084 |
| | | | ㉟ LB 085 |
| | | | ㊱ LB 087 |