



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1975                      修改版次：H  
 工程編號           ：J837 平台                      工程名稱       ：觀塘 裕民坊平台  
 工程項目           ：玻璃單元鋁料(天窗位置)  
 收件人              ：生統                              發件人        ： Leung Hin Wai                      日期        ： 30/06/2020

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請優先送以下鋁料：SK-ZZ1、SK-ZZ2、SK-ZZ3、SK-ZZ4、SK-ZZ5、SK-ZZ6、SK-ZZ7、SK-ZZ8、SK-ZZ9、SK-ZZ10、SK-ZZ11、SK-ZZ12、SK-ZZ13、SK-ZZ14、SK-ZZ15、SK-ZZ16、SK-YM3 和 SK-YM4

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監  連附件     技術部     連附件     生產部     連附件     機械設計部  連附件  
 採購部             連附件     生產統籌部  連附件  
 質檢部             連附件     會計部     連附件     報關組     連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- 行政部  連附件     會計部  連附件     統籌部  連附件     工程地盤科文(柄)  連附件  
 採購部  連附件     QS 部  連附件     維修部  連附件     其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HW 1275

發件人簽署：

項目經理簽署：