



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 10018 / 18

修改版次：B

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 大貨配件(地盤用)

收件人：林哥/生統/楊榮輝

發件人：Eric Liu

日期：8/01/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

請按配件 B.M.訂購幕牆用配件(地盤用)

此 BM 數量按 EI9536E(按第 4 份 SD 大圖 COMMENT 修改)

B 版修改：1)正式大貨地盤用配件 B.M. ; 新增 #21-#53

2) 之前只訂 8/F 數量，此版訂 MO1,2

謝謝！ 3) 放行 setting block, 8/F 數量優先, ↑

請在 2019/ 1 / 22 前完成上列要求。 4) DC791 (#38-#50), 數量先訂 MO1, 其餘待放行

附：2 頁 BM

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    (✓) 技術部  連附件 *林*    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件 *林*  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    (✓) 其他 楊榮輝  連附件

分發其他分判：

- ( ) 王禮秋  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    (✓) 統籌部  連附件 *林*    ( ) 工程部地盤科文  連附件 *林*  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 0073 / 19

發件人簽署：  
*Eric Liu*

項目經理簽署：  
*林*



 美特鋁質有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-837	計算: 邱紅	日期: 2018.11.13	送呈: 胡哥											
地盤用配件B.M.表		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對: 謝永林	日期: 2017.11.16	副本:											
BM編號:837-CW-M01-S-HP03B		項目類別: 框架式幕牆	批准:	日期:												
A/C Code: 2019.01.04 (原EI/10018B)						此BM依據 EI/9536E資料計算BM										
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注	8F用	MO1	MO2	MO3	MO4	MO5
32	B新增			膠塞+#9X1"圓頭鋼牙	SS316	82105		82105	粒	修企向收口鋁板/防水件	2429	17000	16430	16430	16430	15815
33	B新增			膠塞+#9X1"平頭鋼牙	SS316	465		465	粒	節點2/5010用, 4/5010用,	16	110	95	95	95	70
34	B新增			M5X10圓頭機絲	SS316	19900		19900	粒	節點3/5010用	600	4200	3980	3980	3980	3760
35	暫停			Φ19mm海綿棒	白色	2637		2637	米	雙主企位收口鋁板用	79	550	530	530	530	497
36	暫停			Φ11mm海綿棒	白色	59920		59920	米	玻璃企向用	2000	14000	11984	11984	11984	9968
37	暫停			Φ16mm海綿棒	白色	20		20	米	節點1/6018用		20				
38	B新增			D.C.791防水膠	GREY	4145		4145	支	主企15mm斷口位用 300ML 1/支	143	1000	830	830	830	655
39	B新增			D.C.791防水膠	GREY	1620		1620	支	橫企玻璃扣蓋碰口位用	57	400	325	325	325	245
40	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	10845		10845	支	企向收口鋁板位用(室外面)	357	2500	2170	2170	2170	1835
41	B新增			D.C.791防水膠	黑色	7875		7875	支	企向收口鋁板位用(室內面)	257	1800	1575	1575	1575	1350
42	B新增			D.C.791防水膠	黑色	7484		7484	支	橫向節點1/6002防水件用(室內面)	229	1600	1497	1497	1497	1393
43	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	31836		31836	支	修背板位用 300ML 1/支	943	6600	6367	6367	6367	6135
44	B新增			D.C.791防水膠	黑色	5235		5235	支	生窗玻璃邊企向用 300ML 1/支	186	1300	1047	1047	1047	794
45	B新增			D.C.791防水膠	黑色	4762		4762	支	樑窗玻璃邊企向用 300ML 1/支	157	1100	952	952	952	806
46	B新增			D.C.791防水膠	黑色	790		790	支	SD頂玻璃邊企向用 300ML 1/支	26	180	158	158	158	136
47	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	2039		2039	支	J837-JT01膠條上用 300ML 1/支	69	480	408	408	408	335
48	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	2241		2241	支	J837-JT02膠條上用 300ML 1/支	71	500	448	448	448	397
49	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	3229		3229	支	J818-G01膠條上用 300ML 1/支	100	700	645	645	645	594
50	B新增			D.C.791防水膠	BRONZE	238		238	支	節點3/5006用	8	55	48	48	48	39
51	B新增			LB52#10*350高拉力焊枝		3		3.0	包	162支/包, 直徑3.2(地盤焊接鐵架用)		3				
52	B新增			鉛水油		1		1.0	升	企料頂底部鐵巴/小鐵碼焊接用		1				
53	B新增			M5x15平頭機絲	SS316	34384		34384	粒	生窗雙梗橫攝心收企料上用	1000	7000	6880	6880	6880	6744
<p><b>*註明:</b> 1. 前版BM因工程大圖還在修改中, 無法計算準確數據, 現按最新大圖EI/9536E計算BM修改&amp;新增          2. 頂部收口位螺絲和防水膠未計算, 因大圖節點暫時不清楚, 無法計算準確數據</p>																