



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1157 / 19                      修改版次：-  
 工程編號           ：J - 837                              工程名稱       ：觀塘裕民坊  
 工程項目           ：幕牆 趟門大貨(T2) (7F, 9-26F, 28-52F)(標準層)  
 收件人              ：生統/ 永林                      發件人        ： Eric Liu                      日期        ： 23/10/2019

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

因 EI0328 已到 J 版，無法登記，現 EI 1157 為 EI0328 修改版  
請按加工圖生產趟門(大貨 7F，9-26F，28-52F)(標準層) (T2)  
請留意：按廠試做改款門玉後實際情況，修改拉手避位  
請按此加工圖加工，謝謝  
謝謝！

請在 2019/ 11/ 09 前完成上列要求。

附： 4 頁圖登，2 頁加工圖

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件 *永林*    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件 *楊*  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 楊榮輝  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 2200 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

*Eric Liu*  
*PPZ*

**圖則登記表**  
DRAWING REGISTER

工程名稱 Project Title: **觀塘裕民坊(T2-大貨標準層)**  
**趟門拆圖**

工程編號 Project No: **J-837**

接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)

年								
月								
日								

分發予 Distributed To

年	19	19	19	19	19	19	19	
月	3	3	4	5	8	8	8	10
日	19	30	19	29	14	21	30	17

圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title
SD-FY-01	趟門玉拉手連幹放樣圖
SD-FY-02	趟門玉拉手連幹放樣圖
SD-FY-05	趟門節點尺寸示意圖
SD-FY-06	趟門節點尺寸示意圖
SD-FY-07	趟門節點尺寸示意圖
SD-FY-08	趟門節點尺寸示意圖
T2CWH-1左	左趟門組裝圖
T2CWE-2	左趟門組裝圖
T2CWG-2右	左趟門組裝圖
T2CWC-1	左趟門組裝圖
T2CWA-1左	左趟門組裝圖
T2CWA-1右	左趟門組裝圖
T2CWM-1	左趟門組裝圖
T2CWL-2左	左趟門組裝圖
T2CWK-1左	左趟門組裝圖
T2CWJ-1左	左趟門組裝圖
T2CWJ-1右	左趟門組裝圖
TD-M01	趟門框企
TD-M02	趟門框企
TD-M03	趟門框頂橫
TD-M03a	SD框頂橫附加料
TD-M04	趟門框底橫
TD-M04a	SD框底橫附加料
TD-M04b	SD框底橫扣蓋

	修訂編號 Revision No.							
1	-	A	-	-	B	C	-	-
2	-	A	-	-	B	C	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	A	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	A	-	-	-
7	-	-	-	-	A	-	-	-
8	-	-	-	-	A	-	-	-
9	-	-	-	-	A	-	-	-
10	-	-	-	-	A	-	-	-
11	-	-	-	-	A	-	-	-
12	-	-	-	-	A	-	-	-
13	-	-	-	-	A	-	-	-
14	-	-	-	-	A	-	-	-
15	-	-	-	-	A	-	-	-
16	-	-	-	-	A	-	-	-
17	-	-	-	-	A	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	A	-	-	B	-	-
21	-	A	-	-	-	-	-	-
22	-	-	A	-	-	B	-	-
23	-	A	-	-	-	-	-	-
24	-	-	A	-	-	-	-	-

**圖則登記表**  
DRAWING REGISTER

圖則編號 Drg. No.		圖則名稱 Drawing Title	接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)								
工程名稱 Project Title: <b>觀塘裕民坊(T2-大貨標準層)</b>			年								
工程編號 Project No: <b>J-837</b>			月								
分發予 Distributed To			日								
			年	19	19	19	19	19	19	19	19
			月	3	3	4	5	8	8	8	10
			日	19	30	19	29	14	21	30	17
			修訂編號 Revision No.								
TD-M06	SD中柱勾企	25	-	-	A	-	B	-	-	-	
TD-M07	SD梗企扣料	26	-	-	-	-	-	-	-	-	
TD-M08	SD梗企扣料	27	-	-	-	-	-	-	-	-	
TD-M09	SD梗企扣角線	28	-	-	-	-	-	-	-	-	
TD-M10	SD梗框底	29	-	-	-	-	-	-	-	-	
TD-M11	SD平台橫料	30	-	-	-	-	-	-	-	-	
TD-M12	SD平台橫扣蓋	31	-	-	-	-	-	-	-	-	
TD-M13	SD中柱扣蓋	32	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-M01	SD光企料	33	-	A	-	-	B	-	-	C	
SD-M02	SD勾企料	34	-	A	-	-	B	-	-	-	
SD-M03	SD玉頂橫	35	-	A	B	-	C	-	-	-	
SD-M04	SD玉底橫	36	-	A	B	-	C	-	-	-	
SD-M06	SD玉橫玻璃線	37	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-AL01	趟門組裝鋁角加工圖	38	-	-	-	-	A	-	-	-	
SD-AL11	趟門組裝鋁角加工圖	39	-	A	-	-	取消	-	-	-	
SD-AL100	趟門頂橫鋁角加工圖	40	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-AL201	趟門頂橫鋁角加工圖	41	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-AL202R	趟門頂橫鋁角加工圖	42	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-AL201a	趟門頂橫鋁角加工圖	43	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-CV-01	趟門玉勾企收口蓋加工圖	44	-	-	-	-	A	-	B	-	
Z-A01	Z字碼加工圖	45	-	-	-	-	-	-	-	-	
SD-JT01	J837-趟門/膠條安裝位置圖	46	-	-	-	-	A	B	-	-	
SD-FK-M03	趟門橫料封篤件加工圖	47	-	A	-	-	-	-	-	-	
SD-FK-M03R	趟門橫料封篤件加工圖	48	-	A	-	-	-	-	-	-	

**圖則登記表**  
DRAWING REGISTER

工程名稱 Project Title: **觀塘裕民坊(T2-大貨標準層)**  
**趟門拆圖**

工程編號 Project No: **J-837**

接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)

年								
月								
日								

分發予 Distributed To


年	19	19	19	19	19	19	19	
月	3	3	4	5	8	8	8	10
日	19	30	19	29	14	21	30	17

圖則編號 Drg. No.	圖則名稱 Drawing Title
SD-FK-M04	趟門橫料封篤件加工圖
SD-FK-M04R	趟門橫料封篤件加工圖
SD-FK-A01	趟門橫料封篤件加工圖
T2CWH-1右	右趟門組裝圖
T2CWF-2	右趟門組裝圖
T2CWF-1	右趟門組裝圖
T2CWD-1	右趟門組裝圖
T2CWB-2左	右趟門組裝圖
T2CWB-2右	右趟門組裝圖
T2CWL-2右	右趟門組裝圖
T2CWK-1右	右趟門組裝圖
TD-M01R	趟門框企
TD-M02R	趟門框企
TD-M03R	趟門框頂橫
TD-M03aR	SD框頂橫附加料
TD-M04R	趟門框底橫
TD-M04aR	SD框底橫附加料
TD-M04bR	SD框底橫扣蓋
TD-M06R	SD中柱勾企
TD-M07R	SD梗企扣料
TD-M08R	SD梗企扣料
TD-M09R	SD梗企扣角線
TD-M10R	SD梗框底
TD-M11R	SD平台橫料

修訂編號 Revision No.								
49	-	A	-	-	-	-	-	-
50	-	A	-	-	-	-	-	-
51	-	A	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	A	-	-	-
53	-	-	-	-	A	-	-	-
54	-	-	-	-	A	-	-	-
55	-	-	-	-	A	-	-	-
56	-	-	-	-	A	-	-	-
57	-	-	-	-	A	-	-	-
58	-	-	-	-	A	-	-	-
59	-	-	-	-	A	-	-	-
60	-	-	-	-	-	-	-	-
61	-	-	-	-	-	-	-	-
62	-	-	A	B	-	C	-	-
63	-	A	-	-	-	-	-	-
64	-	-	A	-	-	B	-	-
65	-	A	-	-	-	-	-	-
66	-	-	A	-	-	-	-	-
67	-	-	A	-	B	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-	-	-	-

**圖則登記表**  
DRAWING REGISTER

接收日期 Receiving Date (適用於客戶圖則)	
工程名稱 Project Title: <b>觀塘裕民坊(T2-大貨標準層)</b>	年
趙門拆圖	月
工程編號 Project No: <b>J-837</b>	日
分發予 Distributed To	
	年
	月
	日
	19 19 19 19 19 19 19 19
	3 3 4 5 8 8 8 10
	19 30 19 29 14 21 30 17
圖則編號 Drg. No.	修訂編號 Revision No.
圖則名稱 Drawing Title	
TD-M12R	SD平台橫扣蓋
TD-M13R	SD中柱扣蓋
SD-M01R	SD光企料
SD-M02R	SD勾企料
SD-M03R	SD玉頂橫
SD-M04R	SD玉底橫
SD-M06R	SD玉橫玻璃線
SD-EVA-01	防風防水密封件安裝圖
SD-AL01N	趙門組裝鋁角加工圖
SD-AL04N	趙門組裝鋁角加工圖
73	- - - - - - - -
74	- - - - - - - -
75	- A - - B - - C
76	- A - - B - - -
77	- A B - C - - -
78	- A B - C - - -
79	- - - - - - - -
80	- - 新增 - - - -
81	- - - - 新增 - A -
82	- - - - 新增 - A -



