



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1276 / 19

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

以此為準

工程項目：Glass Cladding T1E 新增飾線位置百葉

2019.12.2

收件人：生統/ 永林

發件人：Eric Liu

日期：02/12/2019

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產百葉 1 隻，

T1E GLASS CLADDING 新增飾線位置用，做 1 隻樣板

A 版: 百葉尺寸有誤，此版修改

謝謝

請在 2019/ 12 / 03 前完成上列要求。

附：1 頁，1 頁+T1E 資料

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 *永林* () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 *永林*
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 2461 / 19

發件人簽署：

項目經理簽署：

Eric Liu

