



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /1646/ 20

修改版次：C

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 隔音窗玉 (大貨)(T1F,T5N)

收件人：生統 / 永林

發件人：Eric Liu

日期：22/04/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按加工圖生產窗玉

1) T1F: 2 隻，T5N: 2 隻

2) 廠裝玻璃及隔音膠板才可出貨

C 版：因現場木地板已做，需要安裝窗玉以免下雨導致室內木地板濕而要更換

現時廠已做的生窗玉不裝隔音膠板及隔音框，優先出貨，下星期二前到地盤

已完成窗玉直接出貨，隔音料

謝謝！

② 玻璃打膠門口位必須補油

請在 2020 / 04 / 27 前完成上列要求。

附：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (/) 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (/) 工程部地盤科文 連附件 柯哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK⁹665 / 20

發件人簽署：

項目經理簽署：

