



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2245 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：幕牆 維修窗用新款東成拉手(分離式)

收件人：Maggie / 林哥

發件人：Eric Liu

日期：10/08/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按 BM 訂購配件送地盤安裝

維修窗用新款分離式拉手，因業主要求開窗時不能拆出拉手，需更換此款

已試孔位與現時窗玉可對上，不需更換窗玉

現場更換

A 版：業主已批樣板拉手，請訂購大貨

謝謝！

另外出信追業主S工。

請在 2020 / 08 / 22 前完成上列要求。

附：1 頁 BM，2 頁相

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 永林 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

Eric Liu

項目經理簽署：

[Signature]

 美特鋁質有限公司		工程號: J-837	計算:		日期:		送呈:			
MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		地盤名稱: 觀塘裕民坊	核對:		日期:		副本:			
地盤用配件B.M.表		項目類別: 框架式幕牆	批准:		日期:					
BM編號:837-CW-M01-S-HP03E		A/C Code								
序號	修改標示	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1			東成2026-005B	分離式帶定位把手	香檳金色	1442	108	1550	隻	東成新款分離式拉手



2026-005B

