


工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號: E1/9626/18 修改版次: B
 工程編號: J837 工程名稱: 觀塘裕民坊
 工程項目: 後裝富大圖 3rd 發件人: Jessive 日期: 10/10/2018
 收件人: 李鏡/永林

□要求提供 / □確認 事項:

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖, 然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他: _____

內容: 照舊按此大圖更新鋁料 B.M. 及拆圖. 

請在 12/10/2018 前完成上列要求。

附 cad 檔及 pdf 文件夾名稱:

附有關圖紙 / 文件:

J837 后裝富大圖完整施工圖(2018-10-10)

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因:--

分發東莞各部門:

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件


分發香港各部門:

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號:

HK 155 / 18

發件人簽署: 

項目經理簽署: p.p. 

PROJECT :

URA KWUN TONG TOWN CENTRE
REDEVELOPMENT (AREA 2 & 3) AT NKIL 6514, KWUN TONG, KOWLOON

2

TITLE : SHOP DRAWING FOR
IN SITU ALUMINIUM WINDOW (FOR TOWER 1 TO TOWER 5) (FROM 6/F TO 55/F)

DATE: 9 - OCT - 2018