



工程指示 / 要求簡箋 (E.I.)

工程指示編號: E2/8663/18 修改版次: 1
 工程編號: 3837 工程名稱: 觀塘路良坊
 工程項目: 佛沙窗大貨 (T1-T5) (12-4/18) (第2批)
 收件人: 卓鏡 發件人: Besse 日期: 25/10/18

要求提供 / 確認 事項:

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工折圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他: _____ | | |

內容: 因廠備了提供 T1W/H-3 的試模窗折圖,
 而 T1W/G-2 更新了 R 寸 (按 Wong 039 及
 S.I. 041) 更新後的 S.O. 跟 T5W/D-1 一樣。
 現欠兩隻試模窗。
 煩請從第2批佛沙窗大貨中抽取
 T1W/H-3 1隻做試模窗(出貨標籤)
 請在 _____ 前完成上列要求: 寫 T1W/H-3 試模窗)。

附有關圖紙 / 文件: 另端抽取大貨 T5W/D-1 1隻做
 T1W/G-2 之試模窗(出貨標籤)
 寫 T1W/G-2 試模窗)

以上項目為:
 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價
 原因: - 送中成 (急)

分發東莞各部門:
 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門:
 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號: Hef 638/18 發件人簽署: [Signature]
 項目經理簽署: [Signature]