



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 9853 / 18

修改版次：A

工程編號：J - 837

工程名稱：觀塘裕民坊

工程項目：佛沙窗轉後裝窗 最新大圖

收件人：生統 / 永林

發件人：Bessie

日期：01/11/2018

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

現附上佛沙窗轉後裝窗最新之大圖

附 PDF 及 CAD 檔: J-837 佛沙窗改后裝窗施工圖 (第一次) (2018-10-30) .rar

請在_____前完成上列要求。

附： 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：


- () 生產技術總監 連附件 (/) 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署：

項目經理簽署：

Handwritten reference: HK 1670/18

PROJECT :

URA KWUN TONG TOWN CENTRE
REDEVELOPMENT (AREA 2 & 3) AT NKIL 6514, KWUN TONG, KOWLOON

MC/38610/837

1

TITLE : SHOP DRAWING FOR PRECAST WINDOW CHANGES TO IN SITU
FOR TOWER 1&3(FROM 6/F TO 11/F) AND TOWER 2&5((FROM 6/F TO 17/F)

DATE: 30 - OCT - 2018