



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1636

修改版次：E

工程編號：J837 平台

工程名稱：觀塘 裕民坊平台

工程項目：玻璃單元鋁料(天窗位置)

收件人：生統

發件人：Leung Hin Wai

日期：29/06/2020

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請優先送以下鋁料：SK-ZZ1、SK-ZZ2、SK-ZZ3、SK-ZZ4、SK-ZZ5、SK-ZZ6、SK-ZZ7、SK-ZZ8、SK-ZZ9、SK-ZZ10、SK-ZZ11、SK-ZZ12、SK-ZZ13、SK-ZZ14、SK-ZZ15、SK-ZZ16、SK-YM3 和 SK-YM4

請在 7月頭 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文(柄) 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HR 1273

發件人簽署：

項目經理簽署：

(Handwritten signatures)