

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 1743 / 21 修改版次：D

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：配件 BM (預製窗)

收件人：林哥 發件人：Yancy Chen 日期：15/03/2021

要求提供 / 確認 事項：

- () 初步鋁料 B.M. () 加工拆圖，然後生產 () 尺寸表
- () 正式鋁料 B.M. () 技術上資料 / 指示 () 報價
- () 配件 B.M. () 樣辦或貨品說明書 () 分判合約
- () 其他：_____

內容：

請按附件修改 BM 表訂配件，送地盤。(增加序號 8)

(因 EI/1512 已到 K 版，無法登記，EI/1743 是 EI/1512 的修改版)

請在 20/3/2021 前完成上列要求。

附：-

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-


分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
- () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
- () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：



- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 林哥
- () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

發件人簽署： 

項目經理簽署： 

EE11743D

 美特鋁質 有限公司 MIDI Aluminium Fabricator Ltd.		工程號: J-851 地盤名稱: TY190	計算: xiaoyb 核對:  批准:	日期: 9/2/2020 日期: 6/3-2020 日期:	送呈: 施哥 副本:					
香港地盤配件B.M.表 項目類別: 預制窗 此BM依據 2020/02/22 施工圖紙資料計算										
BM編號: 851-WI-M01-ST-HP01 修改版本:										
序號	修改內容	配件圖號	物料編號	配件名稱	顏色	實用	後備	總數	單位	備注
1				3/16x1/4"圓頭螺絲	S.S-316	4000		4000	粒	修防护玻璃螺絲
2	B		2017-D2A手柄連底座	東城右手柄(外看左开)	UCT534193SC-3	660	15	675	個	配相關螺絲
3	B		2017-D2A手柄連底座	東城左手柄(外看右开)	UCT534193SC-3	695	15	710	個	配相關螺絲
4	B		2017-D22帶朝匙手柄連底座	東城右手柄(外看左开)	UCT534193SC-3	58	2	60	個	配相關螺絲
5			DC-791	牆边防水胶	灰色 (dark grey)	1900	20	1920	支	300ml/支
6	C			3/16x2"元大螺絲	304	300		300	粒	修裡夾金
7				平头 M4.5x25mm 自攻自鎖螺絲	316	4800	200	5000	粒	修裡材料箱
8	D			DC-791 深灰色 Dary Grey		6920	80	7000	支	300ml/支 用於玻璃窗密封膠

