



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2871 / 21 修改版次：E

工程編號：J851 工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：幕牆單元件 - 補訂鋁板(1樓至32樓)

收件人：生統 發件人：Yancy Chen 日期：13/01/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

根據東莞廠(黃英梅)2021年1月12日發出的欠料表，
請儘快補訂鋁板。

此補訂數量是之前拆圖員肖衍栢訂漏。

(因 EI2475 和 EI2681 已到 K 版，無法登記，EI2871 是 EI2475 和 EI2681 的修改版)

請在 20/1/2021 前完成上列要求。

附：-

1+ 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 (✓) 其他 小羅 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 (✓) 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0105 / 21

發件人簽署：

Yancy Chen

項目經理簽署：

[Signature]

编号：
项目： J851

编制：
版次：
日期： 12/01/2021

名称： 大货加工图分层数量表（幕墙单元件）

序号	部件编号	料长		料號	顏色	頁碼	庫存數量	圖紙數量	補訂數量	後備	補訂總數
		L	T								
1	AA-01A	760		20*15*3角	MILL	757	336	336	0	3	3
2	AA-02LG	75.5		35.5*20*3角	灰色	758	54	109	55	1	56
3	AA-02LW	75.5		35.5*20*3角	白色	758	54	109	55	1	56
4	AA-02RG	75.5		35.5*20*3角	灰色	759	54	109	55	1	56
5	AA-02RW	75.5		35.5*20*3角	白色	759	54	109	55	1	56
6	AA-03G	21		55*22*3角	灰色	760	1285	1255			
7	AA-03W	21		55*22*3角	白色	760	755	755		5	5
8	AA-04LG	21		55*32.5*3角	灰色	761	14	14		1	1
9	AA-04LW	21		55*32.5*3角	白色	761	13	13		1	1
10	AA-04RG	21		55*32.5*3角	灰色	762	13	13		1	1
11	AA-04RW	21		55*32.5*3角	白色	762	14	14		1	1
25	AP-07LS					769	233	234	1		1
26	AP-07RS					770	233	234	1		1
39	AP-09R-3W					772	1	2	1		1
62	AP-10-T15G					773	1	14	13	1	14
86	AP-10-B15G					773	1	14	13	1	14
88	BP-01-01G					777	68	68			
94	BP-01-03G					777	333	332			
103	BP-01-06C					777	12	13	1		1
111	BP-01-09W					777	20	27	7		7