



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/2913/21

修改版次：-

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：平台, 大樓 - 訂購木紋噴塗材料

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：06/01/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

請按附件各項目面積數(共 1800 平方米), 訂購木紋噴塗材料。
木紋色(金峰)色號: HTNH1195

請在 15/1/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 2 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 0035 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

序	項目	平方米
1	平台草牆裝飾條項目(鋁料)	740
2	大樓欄河(鋁料)	60
3	平台Window wall(鋁料)	480
4	平台Window wall(鋁板)	370
5	後備	150
		<u>1800</u>

-/2020



MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.

Units 6, 7, 8 Sunray Industrial Centre, 1st Floor, 610 Chi Kwai Ling Road Kowloon.

Project : Tsing Yi Town Lot 190, Sai Shan Road, Tsing Yi, Hong Kong

Subject : Optional: AL04 & AF04 - Timber Protection for Glazing Panels LTD
Extrusion (3mm) in PVF2 Finish Color Sample

Handwritten signature

Color Code : HTNH-1195 (3 coatings)

Letter Ref. : MC/39384/851

Date : 19th March 2020

APPROVED AS NOTED	<input checked="" type="checkbox"/>
APPROVED AS NOTED & RESUBMIT	<input type="checkbox"/>
RESUBMIT	<input type="checkbox"/>
NO COMMENT	<input type="checkbox"/>
REFER OTHER CONSULTANTS COMMENTS	<input type="checkbox"/>

Reviewed for compliance with the design intent. Comments made shall apply to all similar conditions & details, not just the ones cited.
This approval shall not be construed as relieving the contractor for compliance with the contract documents & requirements.

Reviewed By : *Handwritten signature* Date : 31/3/2020