

工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 3629 / 21 修改版次：B

工程編號：J851

工程名稱：青衣明翹匯

工程項目：平台 Window Wall - 地盤用鋁板加工圖 (L53 收口)

收件人：生統

發件人：Yancy Chen

日期：15/07/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

根據地盤指示，現取消 EI/3629.

請在 15/7/2021 前完成上列要求。

附：

1+ 1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 (✓) 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 (✓) 工程部地盤科文 連附件 明
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 1477 / 21


發件人簽署：

項目經理簽署：



+852 9680 3966

最後上線於今天 上午 11:39



下午 4:34 ✓✓


也可 下午 4:38

那取消吧 下午 4:38

不過做唔及了，后天拆棚 下午 4:39

今天

這取消了吧 上午 11:15



上午 11:27

