



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2052 / 20 修改版次：A
 工程編號 : J - 852 工程名稱 : 亞皆老街中電
 工程項目 : 佛沙窗 廠用配件 銀油 訂至 40 升
 收件人 : / 生統 發件人 : Ant Yeung 日期 : 03/07/2020

要求提供 / 確認 事項 :

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他 : _____ | | |

內容 : 佛沙窗
 因本工程摩耳不油瀝漬，因此需要用銀油代替，塗刀口位置。

訂購銀油 4 升，謝謝

指廠室降價，需 40 升可。

請在 2020.07.17 前完成上列要求。

訂至 40 升銀油

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 李 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

1420
 HK 1420/20

發件人簽署：

項目經理簽署：