



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2491 / 20

修改版次：H

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：大樓百葉 鋁料加工圖+ 雀網 (T1 T2 改標籤 T3優先出貨)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：22/02/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

H 版：因應現場進度，T3 的百葉需要優先安裝

T1,T2 百葉款式與 T3 相同，請廠將已完成的 T1,T2 百葉，按 T3 未出貨的數量，
改標籤為 T3 出貨

謝謝。

請在 2021.02.24 前完成上列要求。

附有關圖紙 / 文件：-

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 () 小羅 & 清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 _____ 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 (祥哥)
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 325 120 21

發件人簽署：

項目經理簽署：