



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2703 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：鋁柵格 AC Grille T1-T3 (3,5,6/F) 地盆用鋁板 *暫停*

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：17/12/2020

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

A 版：大圖需要修改，此單暫停加工

請按加工圖生產 AC Grille 鋁柵格 鋁板供地盆冷氣機台安裝

請留意：1) 請優先生產 T3 5/F 數量，供樣板層使用

2) 放行 T1-3 (3,5,6/F) 樣板層用量；BM 表可作大貨備料用

3) 按單位打扎包裝

4) 長孔板 (J852-ACG-AP01, AP02, AP03, AP04)：如單價不同，請先報價

請在 2020.12.18 前完成上列要求。

附：頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    (✓) 生產統籌部  連附件    ( ) 小羅&清     連附件  
 ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪     連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    (✓) 工程部地盤科文  連附件 *祥哥*  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK *2899* / 20

發件人簽署：*Ant Yeung*

項目經理簽署：*P. P. S.*