



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 2804 / 20

修改版次：A

工程編號：J - 852

工程名稱：亞皆老街中電

工程項目：欄河用 裝飾 (菠蘿頭) 大貨 (1/F-23/F, R/F)

收件人：生統

發件人：Ant Yeung

日期：21/04/2021

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

A 版：請先出 42 隻供 T3: 3,6/F 現場安裝用 (直: 24; 轉角: 18).

EI2729 已批此款的配套; 噴色: UCT201498XL(A)-3

EI2278 已生產部分底座 (直: 94; 轉角: 76), 此 EI 須加訂底座(直: 696; 轉角: 474).

頂部為外判開模: 訂購 1,340 隻, 或以最低訂量訂購

底部由廠生產: 分直位款及轉角位款

頂部和底部組合後盡量不見隙縫, 要先拉灰後噴塗 (如價格不同, 請先報價)

樣板層於 08/01/2021 交貨, 請先出 21 隻供 T3 5/F 樣板層使用 (直: 12; 轉角: 9).

請在 2021.04.23 前完成上列要求。

附：1 頁

以上項目為:

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- () 生產技術總監 連附件 () 技術部 連附件 () 生產部 連附件 () 機械設計部 連附件
 () 採購部 連附件 () 生產統籌部 連附件 梅 () 小羅 & 清 連附件
 () 質檢部 連附件 () 會計部 連附件 () 報關組 連附件 () 其他 楊榮輝 連附件

分發其他分判：

- (v) 水洪 連附件

分發香港各部門：

- () 行政部 連附件 () 會計部 連附件 () 統籌部 連附件 () 工程部地盤科文 連附件 祥哥
 () 採購部 連附件 () QS 部 連附件 () 維修部 連附件 () 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

HK 851 / 21

發件人簽署：
Z

項目經理簽署：
ppz

F22804A

04/12/2020
菠蘿頭數量

	T1		T2		T3	
	直	L	直	L	直	L
1/F	12	9	12	9	12	9
2/F	12	9	12	9	12	9
3/F	12	9	12	9	12	9
5/F	12	9	12	9	12	9
6/F	12	9	12	9	12	9
7/F	12	9	12	9	12	9
8/F	12	9	12	9	12	9
9/F	12	9	12	9	12	9
10/F	12	9	12	9	12	9
11/F	12	9	12	9	12	9
12/F	12	9	12	9	12	9
15/F	12	9	12	9	12	9
16/F	12	9	12	9	12	9
17/F	12	9	12	9	12	9
18/F	12	9	12	9	12	9
19/F	12	9	12	9	12	9
20/F	12	9	12	9	12	9
21/F	12	9	12	9	12	9
22/F	18	7	12	9	18	7
23/F	10	5	10	5	10	5
R/F	4	0	18	0	4	0
	248	174	256	176	248	174 Total

已出貨 (T3)

3.6/F (T3) =
直: 24
轉角: 18
先出貨供現場安裝

直:	752
L:	524