



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 8251	修改版本:	-
	HK- 1587		
工程編號:	J 853	工程名稱:	延坪道 (第2期)
收件人:	生統/	發件人:	Jingo
工程項目:	幕牆及露台鋁板 投訴紫東提供之鋁板保護質量欠佳	日期:	27/08/2024

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減賬 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 有關地盤二期紫東提供之鋁板, 發現剛到地盤之鋁板在工友清理保護膠紙時大量膠漬粘貼在鋁板上, 難於清理, 導致地盤需要浪費大量人手清理粘貼在鋁板上留下的膠漬, 涉及HA1至HA8及HB5至HB8之鋁板上, 涉及 EI 號碼: 7404, 7405, 7107, 7257。 以上之鋁板膠漬我司代為清理, 因而產生的22工數將由 紫東承擔。 明細請見附件: J853-021
完成上列要求日期: 30/08/2024

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 地盤管理	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署:	*組別成員批核簽署:
傳遞編號 HK/1587	項目經理簽署:



MIDI ALUMINIUM FABRICATOR LTD.  
 Units 6, 7, 8 Sunray Industrial Centre,  
 1st Floor, 610 Cha Kwo Ling Road, Kowloon.  
 Tel: 2348 9211-4

SITE MEMO 地盤便箋

From: 黎炳貴  
 由 黎炳貴  
 Department: 工程  
 部門 工程  
 Our Reference: J813-021  
 本部門檔案編號 J813-021  
 Date: 27-8-2024  
 日期 27-8-2024

To: 協興 紫東鋁質  
 致 協興 紫東鋁質  
 Department: \_\_\_\_\_  
 部門 \_\_\_\_\_  
 Your Reference: \_\_\_\_\_  
 貴部門檔案編號 \_\_\_\_\_

RE: 鋁板膠紙冇法清理

有關地盤二期 紫東提供之鋁板, 發現

剛到地盤之鋁板, 清理保護膠紙時, 大

量膠漬粘貼在鋁板上, 難於清理, 需浪

費大量人手清理粘貼在鋁板上的膠漬。

涉及 HA1-8 及 HB5-HB8 之鋁板之 E1

以上之鋁板膠漬, 我司代為清理膠漬

有關工費由貴司承擔。

特此呈報!

以作記錄!

Issuer

黎炳貴


Receiver

幕牆背板一樣

< J853 (屋仔) 工程群(30) ...



向玉芳



tracy duan

B区的最近才出货，是撕不掉还是粘贴在铝板上  
面？

向玉芳：現在B區



向玉芳

粘在鋁板上



tracy duan

@Xyang 麻烦帮忙拍一张  
铝板标签给我



Input field for text or voice recording



< J853 (屋仔) 工程群(30) ...



tracy duan

@Xyang 请问这个是哪一  
个EI的铝板？



向玉芳

露台天花板



tracy duan

是 Row A 的？



向玉芳

由 A 屋斜板開始係咁，到  
B 屋仲嚴重



向玉芳

現在 B 區

21/8/2024 11:06




向玉芳



Input field for text



< J853 (屋仔) 工程群(30) ...



向玉芳

鋁板保護膠紙质量有問題，  
甩保護，膠全部粘在鋁板  
面，給地盤造成困擾



向玉芳

板出貨得幾日，甩保護，  
煩請採購把關質量，冇在  
用此批次做包裝



tracy duan

@Xyang 请问这个是哪一  
个EI的铝板？



向玉芳

露台天花板



< J853 (屋仔) 工程群(30) ...

21/8/2024 10:55



向玉芳



向玉芳



向玉芳



< J853 (屋仔) 工程群(30) ...



向玉芳



向玉芳



向玉芳

