



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 3955 /21 修改版次：  
 工程編號：J853 工程名稱：延坪道住宅項目  
 工程項目：佛沙窗項目派員到佛沙廠  
 收件人：生統/壽哥 發件人：Joe Chan 日期：27/10/02

要求提供 /  確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____  |                                     |                               |

內容：

我廠方派員接人員到佛沙廠打點佛沙窗安裝。請按佛沙窗出貨  
 進度和佛沙窗安裝，派足夠人手到佛沙廠，處理佛沙窗安裝時  
 遇到的問題 (窗由佛沙廠安裝，我司負責監督)，做保護。  
 1. 佛沙拆模後，派人裝拉手及自頁玉，做保護。  
 請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。 按進度進行。

附有關圖紙 / 文件：

1 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件  
 ( ) 採購部     連附件    ( ) 生產統籌部  連附件  
 (√) 質檢部 王良  連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件  
 ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部     連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HK 1963 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

P.P.