



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI/ 4030 /21 修改版次：

工程編號：J853 工程名稱：延坪道住宅項目

工程項目：1st PMU Shop Drawing

收件人：生統 / 謝永林 發件人：Joe Chan 日期：17/11/2021

要求提供 /  確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      (  ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                            ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

附上 1st PMU 圖紙，請依圖紙做拆圖

\* PMU 用鋁料已於大貨訂購，不用做 PMU 鋁料 BM

請在 \_\_\_\_\_ 前完成上列要求。 按進度分階段出拆圖

附有關圖紙 / 文件：

1頁 + 電子檔

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部     連附件    ( ) 生產部     連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部     連附件    (  ) 生產統籌部  連附件    梅
- ( ) 質檢部     連附件    ( ) 會計部     連附件    ( ) 報關組     連附件    (  ) 其他 謝永林  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( ) 工程部地盤科文  連附件
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：HK 2076/21

發件人簽署：

項目經理簽署：P.P.