



工程指示 / 要求簡箋 ENGINEER INSTRUCTIONS(E.I.)

工程指示編號:	EI- 4626	修改版本:	B
	HK- 1280		
工程編號:	J 853	工程名稱:	大窩坪 (延坪道)
收件人:	Maggie Lor / 生統	發件人:	Edwin Ho
工程項目:	T1 座幕牆單元件 (暫停16/F以上樓層加工及生產)	日期:	03/08/2022

<input type="checkbox"/> 原合約工程包	<input type="checkbox"/> 原合約工程加 / 減脹 QT-	<input type="checkbox"/> 新工程報價 QT-
---------------------------------	--	------------------------------------

信件批核號碼/圖紙參考編號:	批核模具圖紙編號:
客戶指示附件:	管理內部批簽署:

<input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 加工拆圖, 然後生產	<input type="checkbox"/> 尺寸表
<input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M.	<input type="checkbox"/> 技術上資料/指示	<input type="checkbox"/> 報價
<input checked="" type="checkbox"/> 配件 B.M.	<input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書	<input type="checkbox"/> 分判合約
<input type="checkbox"/> 其他:		

內容: 煩請根據此EI, 即時暫停T1 座16/F以上樓層幕牆單元件之加工及生產, 特此通知。  <p style="text-align: center;">Anne 29/07/2022 回覆全數未生產</p>
完成上列要求日期: <u>ASAP</u>

國內

<input type="checkbox"/> 生產技術總監	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 技術部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 生產部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 生產統籌部	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 報關組	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 質檢部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 機械設計部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 香港辦	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 其他:			

香港

<input type="checkbox"/> 行政部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 會計部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 統籌部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 工程部	<input type="checkbox"/> 連附件
<input type="checkbox"/> 採購部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> QS部	<input type="checkbox"/> 連附件	<input checked="" type="checkbox"/> 地盤管理	<input checked="" type="checkbox"/> 連附件	<input type="checkbox"/> 維修部	<input type="checkbox"/> 連附件

*發件人簽署: Edwin Ho	*組別成員批核簽署:
傳遞編號:	項目經理簽署:  3/8/2022

Date sent: Fri, 29 Jul 2022 12:56:19 +0800  
From: "annesun@avicsgt.com" <annesun@avicsgt.com>  
To: midi <midi@midiltd.com.hk>,  
梁少颜 <liangsy-2006@163.com>  
Copies to: "waiho.hcw.midi" <waiho.hcw.midi@gmail.com>,  
"bear.lch.midi" <bear.lch.midi@gmail.com>  
Subject: Re: nkil6542; T1-T7 16/F 或以上幕牆玻璃加工期事宜

Dear Bear Lam,

中午好! 延坪道16/F以上的玻璃, 除了以下订单还没有加工, 其他全部已经热浸完, 在做后工序加工了, 请知悉, 谢谢!

订单编号	合同编号	批次号T1	客户全称	订单项目名称
R20220427032	HT20210917002	EI4626/T1 工厂第二批	美特铝质有限公司	延坪道
R20220427028	HT20210917002	EI4626/T1 工厂第二批	美特铝质有限公司	延坪道
R20220427026	HT20210917002	EI4626/T1 工厂第二批	美特铝质有限公司	延坪道
R20220427030	HT20210917002	EI4626/工厂第二批T1	美特铝质有限公司	延坪道
R20220506026	HT20210917002	EI4647/工厂第二批T7	美特铝质有限公司	延坪道

---

Anne Sun

广东海控特种玻璃技术有限公司

地址: 深圳市宝安区石岩街道塘头一号路8号创维创新谷2号楼A栋17楼1702室 518108  
惠州市大亚湾开发区响水河工业区石化大道西 516081

电话: +86-755-27627443

手机: 13928420207

E-mail: Annesun@avicsgt.com

Website: www.avicsgt.com

发件人: midi@midiltd.com.hk

发送时间: 2022-07-29 11:51

收件人: liangsy-2006; annesun

抄送: waiho.hcw.midi; bear.lch.midi

主题: nkil6542; T1-T7 16/F 或以上幕牆玻璃加工期事宜

Dear 中海

由於圖紙有所更正, 導致部分玻璃尺寸有所更改, 為了降低玻璃的損毀。懇請貴司在加工延坪道J853 16/F或以上樓層的幕牆玻璃前, 通知我司以敘我司可以核對玻璃的最新尺寸是否符合最新的圖紙。

如有任何問題請與我司聯絡  
特此通知

bearLam

---

MIDI Aluminium Fabricator Ltd., Tel: (852) 2348 9211, Fax: (852) 2772 7666

Disclaimer: The information contained in this e-mail is confidential and is intended solely for the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately and delete this e-mail from your system. Any unauthorised use, disclosure, copying, printing, forwarding or dissemination of any part of this