



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI /3723/ 21

修改版次：C

工程編號：J - 856

工程名稱：天水圍天榮站

工程項目：改佛沙窗模圖(3)

收件人：生統/謝永林

發件人：Arnold Wu

日期：13/09/2021

要求提供 / 確認 事項：

- |                                    |                                     |                               |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產  | <input type="checkbox"/> 尺寸表  |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價   |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M.   | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書   | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

請按提供的佛沙窗圖，補畫 AW-19,20，附上新(PDF + CAD)檔

請在 2021.9.15 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( )生產技術總監 連附件    ( )技術部    連附件    ( )生產部    連附件    ( )機械設計部 連附件  
 ( )採購部    連附件    ( )生產統籌部 連附件    ( )小羅&清    連附件  
 ( )質檢部    連附件    ( )會計部    連附件    ( )報關組    連附件    ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

分發其他分判：

- (v)水洪    連附件

分發香港各部門：

- ( )行政部 連附件    ( )會計部 連附件    ( )統籌部 連附件    ( )工程部地盤科文 連附件  
 ( )採購部 連附件    ( )QS 部 連附件    ( )維修部 連附件    ( )其他 \_\_\_\_\_ 連附件

傳遞編號：

HK 1787 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：