



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4054 / 21

修改版次：-

工程編號：J - 856

工程名稱：天水圍天榮站

工程項目：佛沙窗預算出貨排期

收件人：生統 / 王良 / 永林

發件人：~~Arnold Wa~~

日期：22/11/2021

青哥

Enclu

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |

內容：

按大期 program，附上佛沙窗出窗到貨期

已分 MO，鋁料 BM 到料分 MO1-MO7，窗料出貨到佛沙廠，T1-T3，每座分 MO1-MO12

次序由 T3->T2->T1，詳細日期及批次見後面排期

謝謝

請在 2021.11.24 前完成上列要求。

附：

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> 生產技術總監 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 技術部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 機械設計部 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 生產統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 小羅 & 清 <input type="checkbox"/> 連附件 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 質檢部 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 報關組 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 連附件 |

分發其他分判：張

水洪 連附件

分發香港各部門：

- | | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 行政部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 會計部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 統籌部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 工程部地盤科文 <input type="checkbox"/> 連附件 |
| <input type="checkbox"/> 採購部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> QS 部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 維修部 <input type="checkbox"/> 連附件 | <input type="checkbox"/> 其他 _____ <input type="checkbox"/> 連附件 |

傳遞編號：

HK215 / 21

發件人簽署：

項目經理簽署：

鋁料BM MO

T3 鋁窗交佛沙窗貨期 MO

T2 鋁窗交佛沙窗貨期 MO

T1 鋁窗交佛沙窗貨期 MO

MO7	6層	18/7/2022	45/F	1	18/7/2022	MO12	12/9/2022	MO12	12/12/2022	MO12
			43/F	1						
			42/F	1						
			41/F	1						
			40/F	1						
MO6	6層	20/6/2022	39/F	1	4/7/2022	MO11	29/8/2022	MO11	28/11/2022	MO11
			38/F	1						
			37/F	1						
MO5	5層	23/5/2022	36/F	1	20/6/2022	MO10	15/8/2022	MO10	14/11/2022	MO10
			35/F	1						
			33/F	1						
			32/F	1						
MO4	5層	25/4/2022	31/F	1	6/6/2022	MO9	1/8/2022	MO9	31/10/2022	MO9
			30/F	1						
			29/F	1						
			28/F	1						
MO3	5層	28/3/2022	27/F	1	23/5/2022	MO8	18/7/2022	MO8	17/10/2022	MO8
			26/F	1						
			25/F	1						
			23/F	1						
			22/F	1						
MO2	5層	28/2/2022	21/F	1	9/5/2022	MO7	4/7/2022	MO7	3/10/2022	MO7
			20/F	1						
			19/F	1						
			18/F	1						
MO1	5層	14/12/2021	17/F	1	11/4/2022	MO5	6/6/2022	MO5	5/9/2022	MO5
			16/F	1						
			15/F	1						
			12/F	1						
			11/F	1						
MO1	5層	14/12/2021	10/F	1	28/3/2022	MO4	23/5/2022	MO4	22/8/2022	MO4
			9/F	1						
			8/F	1						
			7/F	1						
MO1	5層	14/12/2021	6/F	1	14/3/2022	MO3	9/5/2022	MO3	8/8/2022	MO3
			5/F	1						
			3/F	1						
			23/1/2022	鴻輝24/1~12/2 農曆年假						
23/1/2022	鴻輝24/1~12/2 農曆年假									
23/1/2022	鴻輝24/1~12/2 農曆年假									
23/1/2022	鴻輝24/1~12/2 農曆年假									
MO1	5層	14/12/2021	23/1/2022	鴻輝24/1~12/2 農曆年假	11/4/2022	MO1	11/4/2022	MO1	11/7/2022	MO1
			23/1/2022	鴻輝24/1~12/2 農曆年假						
			23/1/2022	鴻輝24/1~12/2 農曆年假						
			23/1/2022	鴻輝24/1~12/2 農曆年假						