



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4421 / 22 修改版次： B

工程編號： J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：單元件幕牆 - 地盤用鋁料加工圖(牆身碼)

收件人：生統 發件人：Nero HO 日期：07.03.2022

要求提供 / 確認 事項：

- | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 初步鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 加工拆圖，然後生產 | <input type="checkbox"/> 尺寸表 |
| <input type="checkbox"/> 正式鋁料 B.M. | <input type="checkbox"/> 技術上資料 / 指示 | <input type="checkbox"/> 報價 |
| <input type="checkbox"/> 配件 B.M. | <input type="checkbox"/> 樣辦或貨品說明書 | <input type="checkbox"/> 分判合約 |
| <input type="checkbox"/> 其他：_____ | | |

內容：

新增派位表(Excel)

求請先生產第一批送地盤

請在 4月 前完成上列要求。

附：

1 + 8 頁

以上項目為：

- 原合約工程包 原合約工程加 / 減賬 新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- 生產技術總監 連附件 技術部 連附件 生產部 連附件 機械設計部 連附件
 採購部 連附件 生產統籌部 連附件
 質檢部 連附件 會計部 連附件 報關組 連附件 其他 _____ 連附件

分發香港各部門：

- 行政部 連附件 會計部 連附件 統籌部 連附件 工程部地盤科文 連附件
 採購部 連附件 QS 部 連附件 維修部 連附件 其他 _____ 連附件

傳遞編號：

Hk 0336 / 22

發件人簽署： *nk*

項目經理簽署： *AP*

J857单元幕墙墙身挂码派位图(8)

SD-PE-3018-1											SD-PE-3018-2								SD-PE-3018-3										SD-PE-3018-4																			
RF																																																
6F	BK-P03	BK-P01	BK-P04	BK-P05	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P02												5F	BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P02	5F	BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P04	BK-P05	BK-P01	BK-P02	5F	BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P02
5F	BK-P03	BK-P01	BK-P04	BK-P05	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P02	3F	BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P02	3F	BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P04	BK-P05	BK-P01	BK-P02	3F	BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P02											
3F	BK-P03	BK-P01	BK-P04	BK-P05	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P02		BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P02		BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P04	BK-P05	BK-P01	BK-P02		BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P02											
	BK-P03	BK-P01	BK-P04	BK-P05	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P02														BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P01	BK-P04	BK-P05	BK-P01	BK-P02		BK-P03	BK-P01	BK-P01	BK-P02									