



工程指示 / 要求簡箋(E.I.)

工程指示編號：EI / 4421 / 22 修改版次：C

工程編號：J857 工程名稱：啟德 6552

工程項目：單元件幕牆 - 地盤用鋁料加工圖(牆身碼)

收件人：生統 發件人：Nero HO 日期：11.03.2022

要求提供 / 確認 事項：

- ( ) 初步鋁料 B.M.                      ( ) 加工拆圖，然後生產                      ( ) 尺寸表
- ( ) 正式鋁料 B.M.                      ( ) 技術上資料 / 指示                      ( ) 報價
- ( ) 配件 B.M.                              ( ) 樣辦或貨品說明書                      ( ) 分判合約
- ( ) 其他：\_\_\_\_\_

內容：

新增分層分座數表

請在 4 月 前完成上列要求。

附：

1 + 4 頁

以上項目為：

- 原合約工程包                       原合約工程加 / 減賬                       新工程報價

原因：-

分發東莞各部門：

- ( ) 生產技術總監  連附件    ( ) 技術部  連附件    ( ) 生產部  連附件    ( ) 機械設計部  連附件
- ( ) 採購部  連附件    ( / ) 生產統籌部  連附件
- ( ) 質檢部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 報關組  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

分發香港各部門：

- ( ) 行政部  連附件    ( ) 會計部  連附件    ( ) 統籌部  連附件    ( / ) 工程部地盤科文  連附件 <sup>明</sup>
- ( ) 採購部  連附件    ( ) QS 部  連附件    ( ) 維修部  連附件    ( ) 其他 \_\_\_\_\_  連附件

傳遞編號：

HL0323/22

發件人簽署：

項目經理簽署：







	TL	LA	SD-PE-3018-1	1	1	1	1											4	4	0	0		
	TL	L3	SD-PE-3018-3	1	1	1												3	3	0	0		
	TL	L6	SD-PE-3018-4	1	1	1												3	3	0	0		
	TL	LA	SD-PE-3018-4	1	1	1												3	3	0	0		
	T1	H2	SD-PE-3001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	33	9	8	10
	T8	H15	SD-PE-3008		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	28	7	8	8	
	T8	HB	SD-PE-3021		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		22	6	8	8	
	T8	C-C	SD-PE-3020		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		23	5	8	10	
	T8	H14	SD-PE-3020		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		23	7	8	8	
BK-P04	T6	B-B	SD-PE-3019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		27	9	8	10	
	T6	H10	SD-PE-3019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		27	9	8	10	
	T3	B-B	SD-PE-3013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		27	9	8	10	
	T3	H6	SD-PE-3013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		27	9	8	10	
	T1	A-A	SD-PE-3016		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		26	8	8	10	
	T1	H2	SD-PE-3016		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		26	8	8	10	
	TL	LA	SD-PE-3018-1	1	1	1	1											4	4	0	0		
	TL	L6	SD-PE-3018-4	1	1	1												3	3	0	0		
	T1	H2	SD-PE-3001	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	33	9	8	10	
	T8	HA	SD-PE-3008		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	28	7	8	8	
	T8	H15	SD-PE-3021		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		22	6	8	8	
	T8	H14	SD-PE-3020		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		23	7	8	8	
	T8	D-D	SD-PE-3020		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		23	5	8	10	
BK-P05	T6	H10	SD-PE-3019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		27	9	8	10	
	T6	B-B1	SD-PE-3019	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		27	9	8	10	
	T3	H6	SD-PE-3013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		27	9	8	10	
	T3	B-B1	SD-PE-3013	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		27	9	8	10	
	T1	H2	SD-PE-3016		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		26	8	8	10	
	T1	HE	SD-PE-3016		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		26	8	8	10	
	TL	L1	SD-PE-3018-1	1	1	1	1											4	4	0	0		
BK-P06	TL	LA	SD-PE-3018-4	1	1	1												3	3	0	0		
BK-P07	T1	HE	SD-PE-3016		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	8	8	10
	T1	HE	SD-PE-3016		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	8	8	10